

**B A U G E S C H I C H T E****S C W e - C L U B L O K A L****im RCT-Clubhaus Lachenwiese Thun**

---

Seit der Gründung des Segelclubs Wendelsee am 15.5.1975 war es ein stetes Ziel, ein eigenes Clublokal zu finden, um einen gemütlichen Treffpunkt für alle Mitglieder zu haben. Nach vielen zum Teil ausführungsbereiten Projekten rund um den Thunersee und unzähligen Ideen, Gedanken und Träumen, wurden anlässlich der ersten ausserordentlichen SCWe-Generalversammlung am 21. November 1988 die Weichen endgültig gestellt zur Realisierung eines eigenen Clublokals und dazu erst noch in einer "Traumlage" direkt am Lachenkanal in Thun (wo viele SCWe-Mitglieder ihre Boote stationiert haben). Einstimmig erteilten die Clubmitglieder dem Vorstand die Vollmacht zum Abschluss der notwendigen Verträge mit dem Ruder-Club Thun als Partner.

Jetzt erst recht begann die lange Vorbereitungs- und Abklärungsphase bei allen Instanzen, Behörden, Politikern etc. denn ein Bau in Seenähe war sehr heikel und kompliziert. Am 17. März 1989 wurde der Baurechtsvertrag im Thuner Stadtrat traktandiert, aber im letzten Augenblick aus "politischen" Gründen zurückgezogen, weil der Standort umstritten war. Neue Verhandlungen und Projektänderungen brachten dann die heutige Version und den heute idealen Standort. So wurde der Baurechtsvertrag am 19. April 1991 auch einstimmig durch den Thuner Stadtrat angenommen. Am 3. Juli 1991 wurde das Baugesuch eingereicht und die Bauprofile erstellt, so dass nun erstmals die Abmessungen und der genaue Standort erfasst werden konnte. Bis zur öffentlichen Publikation dauerte es wieder über einen Monat, dafür konnten wir erfreut feststellen, dass nach 30 Tagen keine Einsprachen erfolgt waren. Glücklicherweise durften alle aufatmen, als am 28. Oktober 1991 die Baubewilligung erteilt wurde. Nun stand nichts mehr im Wege um alle baulichen und finanziellen Probleme tatkräftig an die Hand zu nehmen. Dazu war im SCWe eine eigene Baukommission gewählt worden.

Zusammen mit dem Ruder-Club Vorstand wurden an vielen Sitzungen und Besprechungen der Bau mindestens "theoretisch fertig erstellt". Dazu erfolgte am 24. Februar 1992 die endgültige Unterzeichnung des Mietvertrages zwischen dem RCT und dem SCWe. Vorher, am 17. Februar 1992, war es dann endlich soweit: Der erste "Spatenstich" erfolgte auf der Lachenwiese und trotz Winterkälte war der Aushub für die Fundamente rasch beendet. Nach dem Baumeister waren die Zimmerleute am Werk und am 20. März 1992 stand das Gerippe des neuen Bootshauses in voller Grösse da. Nun waren nicht mehr nur die Profis gefragt, sondern ab 21. März 1992 standen erstmals Clubmitglieder vom Ruderclub und Segelclub Wendelsee im Einsatz. Die Fachleute staunten, wie viele "Handwerkertalente" mit ihrer Laienarbeit jedesmal wieder ein grosses Stück am Neubau fertig stellen konnten. Rund 2500 Frondienststunden wurden am Gebäude durch die Mitglieder beider Vereine erbracht und noch einmal rund 500 Stunden im SCWe-Lokal. Nur dank diesem enormen Einsatz war es möglich ein solches Werk zu verwirklichen. Natürlich haben uns auch die vielen kleinen und grossen Gönner und Sponsoren geholfen, denn der finanzielle Einsatz wäre ohne diese Leistungen für die beiden Clubs nicht aufzubringen gewesen.

Als krönender Abschluss des gelungenen Werkes durften alle Beteiligten am 5. September 1992 zur grossen Einweihungsfeier erscheinen, und bei gemeinsamen Ansprachen und Dankesworten, sah man überall glückliche Gesichter. Vorallem galt der Dank noch einmal der Thuner Behörde, die damit die Gemeinsamkeit der beiden Wassersportvereine, die Förderung des aktiven Breitensportes, honorierte.

Für mich, ist ein mehr als zehnjähriger Traum in Erfüllung gegangen, und ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal allen herzlich danken, die mich in dieser langen Zeit immer unterstützt haben. Die Freude am schönen und gelungenen Clublokal ist die Belohnung für alle entsprechenden Einsätze.

Thun, 3.11.1992

Der Baukommissionspräsident :

R.P. Scheurer